

**Дорожная карта по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

«Махкетинская СОШ



УТВЕРЖДЕНО:  
 Директор школы  
 (подпись)  
 13Г

№ Мероприятия	Срок	Ответственные	Подготовительный этап	
			Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
1. Назначение ответственного координатора олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.
2. Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Апрель 2024 г.
3. Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2024 г.
4. Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд		Июнь 2024 г.

	образовательного маршрута обучающегося		в муниципалитетах, в ОО		
5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
<b>Школьный этап</b>					
7.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г.»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
8.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Приказ	Сентябрь 2024 г.
9.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
10.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете и ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.

