

от 20.09. 2020 № 274-Г

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МБОУ «Махкетинская СОШ имени Шайхи
Хазуева»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-------|--|---|----------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ «Махкетинская СОШ имени Шайхи Хазуева» о создании в соответствии с методическими рекомендациями | сентябрь |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской республики. | Приказ директора МБОУ «Махкетинская СОШ имени Шайхи Хазуева» | сентябрь |
| 3 | | | |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования и науки КЧР. | Приказ директора МБОУ «Махкетинская СОШ имени Шайхи Хазуева» | сентябрь |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования и науки КЧР. | | сентябрь |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра | | сентябрь |
| 6 | <p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> | <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> | <p>Сентябрь-ноябрь</p> <p>сентябрь</p> |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МБОУ «Махкетинская СОШ имени Шайхи Хазуева» о направлении в командировку | По плану |
| 8 | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Сентябрь-ноябрь |
| 9 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | | |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |